

**UCHWAŁA NR XXXV/194/2017  
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**

z dnia 1 marca 2017 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje

§ 1. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku do uchwały.

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 66.456 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 3. Zwiększa się przychody o kwotę 66.456 zł.- wolne środki z lat ubiegłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

  
**Elżbieta Ligenza**

Załącznik  
do uchwały Nr XXXV/194/2017  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia 1 marca 2017 roku

*Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 456,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	66 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 456,00
<b>Razem:</b>				<b>66 456,00</b>



### Uzasadnienie

Zmian dokonuje się zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 roku kwoty 66.456 zł. w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wentylacji pomieszczeń w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu”. Zgodnie z przyjętym regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 30.000 euro Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 2 sierpnia 2016 r. tj. dział 5 § 7 ust. 3 wybrana procedura wyłonienia wykonawcy to zaproszenie do składania ofert. Na podstawie szacowanej wartości zamówienia wynikającej z kosztorysu inwestorskiego, która wynosiła 103.582,27 zł, co w przeliczeniu na euro wynosi 24.810,72 euro. W tej sytuacji (wartość poniżej 30.000,00 euro) zastosowanie ma art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, który zwalnia ze stosowania procedury określonej przepisami ustawy zamówień publicznych tj. przetarg ograniczony lub nieograniczony. Zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 w/w umowy termin realizacji przedmiotu umowy upłynął w dniu 29 grudnia 2016 r. Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu zakończenia robót. Po przekroczeniu terminu zakończenia robót wykonawcy nie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy. Nie wykonanie zadania przez wykonawcę w określonym w umowie terminie będzie skutkowało naliczeniem dla wykonawcy kar umownych od dnia 29.12.2016 r. do dnia 03.01.2016 r. tj. dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. Dnia 20.12.2016 r. dokonany został częściowy odbiór, którego efektem było wystawienie przez wykonawcę faktury w kwocie 62.480,36 zł za roboty najbardziej czasochłonne i najcięższe typu: wiercenia otworów, odgruzowanie kominów i montaż przewodów wentylacyjnych. Od 20 grudnia wykonawca zaangażował do pracy dodatkowe dwie brygady do wykonania robót budowlanych lekkich typu: wykonanie zabudów z płyt G-K do wcześniej ułożonych przewodów, szpachlowanie, malowanie, sprzątanie. W dniu 28.12.2016 r. wykonawca zgłosił pisemnie gotowość odbioru wykonanych robót do odbioru końcowego. Protokołem odbioru robót z dnia 30.12.2016 r. komisja stwierdziła, że zakres wykonanych robót jest niepełny w stosunku do zakresu wskazanego w umowie i kosztorysie ofertowym. W związku z tym faktem data odbioru końcowego została przesunięta do momentu pisemnego zgłoszenia wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego. Kolejne zgłoszenie o gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego wpłynęło do zamawiającego w dniu 03.01.2017 r. Zamawiający jako datę odbioru końcowego robót wyznaczył dzień 17.01.2017 r. Zamawiający w umowie z dnia 24.11.2016 r. przewidział wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów rzeczywiście wykonanych ilości robót. Po sprawdzeniu obmiarów rzeczywiście wykonanych ilości robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego działającego z ramienia zamawiającego pierwotną kwotę z umowy tj. 124.960,73 zł brutto należy zwiększyć o 2.475,14 zł brutto, czyli do kwoty 127.435,87 zł brutto. Koszt sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad w/w zadaniem wynosi 1.500 zł brutto.

Z uwagi na powyższe niezbędnym jest zabezpieczenie kwoty 66.456,00 zł brutto w budżecie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2017. Nie ujęcie kwoty 66.455,51 zł brutto spowoduje brak możliwości wywiązania się z umowy przez Powiat Myśliborski – Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego co może skutkować naliczeniem odsetek za zwłokę w płatności za wykonany przedmiot zamówienia w roku 2017.

