

Protokół Nr 271/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w sposób zdalny w dniu 13 lipca 2022 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 13:10 Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Andrzej Potyra | - Przewodniczący Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny |
| 2. Alicja Prill | - Wicestarosta – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny |
| 3. Mariusz Norsesowicz | - Członek Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny |
| 4. Mariusz Kuziel | - Członek Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny |
| 5. Wioletta Drzewińska | - Członek Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny |

Z poza Zarządu w posiedzeniu udział wzięli:

1. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
2. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry
3. Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
4. Magdalena Zynda-Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
5. Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Posiedzenie zostało przeprowadzone w sposób zdalny zgodnie z art. 15 zzz ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r. poz. 2095 ze zm.)

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy Nr IZM/132/25/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników oraz ścieżki pieszo rowerowej w wybranych lokalizacjach na terenie powiatu myśliborskiego” w części I, III, IV i V.
4. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na przebudowę oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji w pasie drogi powiatowej nr 2161Z w ciągu ulicy Łużyckiej i gorzowskiej w miejscowości Myślibórz.

5. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy Nr WWS/157/2021-22 z dnia 30.11.2021r. dotyczącej realizacji grantu POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego a Powiatem Myśliborskim.
6. Zapoznanie się z informacją dyrektora Centrum Usług Wspólnych z dnia 11.07.2022r. znak CUW.4113.46.2022.MtG w sprawie podpisania umowy w przedmiocie użyczenia garażu znajdującego się na terenie Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Ad. 3

Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy Nr IZM/132/25/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników oraz ścieżki pieszorowerowej w wybranych lokalizacjach na terenie powiatu myśliborskiego” w części I, III, IV i V.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę. Przekazał, że wykonawca przedmiotu umowy tj. Drogowa Pracownia Projektowa „A3” Justyna Roman wystąpiła z wnioskiem o zawarcie aneksu do umowy przedłużającego termin wykonania zadania dla następujących części:

- 1) Część I - „Budowa ścieżki pieszorowerowej w ciągu drogi powiatowej numer 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko” z nowym terminem wykonania do 31 sierpnia 2022 r.;
- 2) Część III - „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej numer 2119Z w m. Pszczelnik” z nowym terminem wykonania do 30 października 2022 roku.

Umowny termin realizacji wszystkich czterech części zadania mija w dniu 17 lipca 2022 roku. Przedmiot umowy określony w Części nr IV tj. zaprojektowanie chodnika w miejscowości Ławy został wykonany i oddany Zamawiającemu, natomiast Część V (projekt budowy chodnika z Myśliborza do Myśliborzyc) zostanie oddana w dniu 16.07.2022 roku.

W przypadku zadania w Części nr I i III Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu wykonania Umowy:

- 1) Dla Części nr I – dokumentacja projektowa została już w całości wykonana. W chwili obecnej Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie stałej organizacji ruchu, przyjęcie zgłoszenia robót oraz wydanie zezwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Wskazany przez Wykonawcę termin 31 sierpnia br. pozwoli na skompletowanie dokumentacji i przekazanie jej Zamawiającemu.
- 2) Dla Części nr III – wykonana przez Biuro Projektowe inwentaryzacja w terenie wykazała rozbieżności pomiędzy posiadaną dokumentacją drogową a faktycznym stanem. Zaprojektowanie normatywnego chodnika w pasie drogowym wymaga przeprowadzenia kilkudziesięciu podziałów nieruchomości na potrzeby poszerzenia pasa drogowego, podczas gdy pierwotnie zakładano maksymalnie 7 takich podziałów. Wykonanie dodatkowych czynności wpływa w sposób bezpośredni na czas realizacji zadania, stąd wniosek Wykonawcy o przedłużenie terminu umownego do 30 października 2022 roku. Nowy termin pozwoli

Wykonawcy na skompletowanie zadania, w tym uzyskanie ważnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała, kto zatwierdza organizację ruchu dla przedmiotowych inwestycji?

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odpowiedział, że dokumentacja jest zatwierdzana przez inny samorząd podobnie jest z organizacją ruchu.

Wicestarosta – Alicja Prill

Wniosła uwagi dotyczące wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowych.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego aneksu do umowy.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu**

Ad. 4

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na przebudowę oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji w pasie drogi powiatowej nr 2161Z w ciągu ulicy Łużyckiej i gorzowskiej w miejscowości Myślibórz.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę. Przekazał, że Powiat Myśliborski realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Kliko”.

Na etapie realizacji przedmiotu zadania wystąpiła konieczność zaprojektowania następujących elementów:

- usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami oświetlenia ulicznego w liczbie 6 sztuk (przesunięcie istniejących słupów oświetleniowych wraz z oprawami na nową lokalizację),
- budowa 6 sztuk nowych słupów wraz z oprawami w celu doświetlenia przejść dla pieszych i włączenie ich do sieci zasilającej Enea Oświetlenie,
- demontaż istniejącej linii zasilającej na długości 313 metrów i montaż nowej linii na długości 415 metrów.

Istniejąca sieć oświetleniowa należy do firmy Enea Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, do której Wykonawca dokumentacji projektowej zwrócił się o wydanie warunków niezbędnych do wydania zgody na przebudowę sieci oświetleniowej. Gestor sieci określił warunki techniczne niezbędne dla wykonania projektu budowlanego oraz określił zasady wykonania przebudowy sieci oświetleniowej zawarte w przesłanym projekcie umowy nr 4475/OS/E/2022/P.

Zgodnie z projektem umowy Inwestor na własny koszt wykona przebudowę sieci oświetleniowej oraz zorganizuje i przeprowadzi utylizację demontowanych urządzeń. Po wykonaniu zadania Inwestor jest zobowiązany wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą nowo wybudowanych elementów oświetlenia ulicznego, dokonać stosownych zmian w miejskich zasobach geodezyjnych oraz dostarczyć dokumentację geodezyjną dla gestora sieci.

Z uwagi na to, że przebudowywana sieć oświetleniowa jest własnością Enea Oświetlenie Sp. z o.o. nowo wybudowane elementy instalacji oświetleniowej zostaną nieodpłatnie przekazane dla Enea Oświetlenie Sp. z o.o. protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie 30 dni od daty pozytywnego odbioru instalacji oświetleniowej. Wstępnie szacowana wartość nakładów wymaganych dla przebudowy instalacji oświetlenia ulicznego wynosi 74.000 zł brutto, przy czym ostateczną wartość będzie określał kosztorys powykonawczy. Nieodpłatne przekazanie majątku na rzecz gestora sieci odbywa się na podstawie przepisu art. 32 ustawy o drogach publicznych.

Poprosił o wyjaśnienia dotyczące finansowania przedmiotowego zadania.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Przedstawił informacje uzyskane telefonicznie przez Naczelnika Wydziału Dróg, który poinformował, że umowa nie wiąże się z wydatkami. Środki finansowe mieszczą się w wydatkach na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Myślibórz-Klicko.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Ad. 5

Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy Nr WWS/157/2021-22 z dnia 30.11.2021r. dotyczącej realizacji grantu POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego a Powiatem Myśliborskim.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu)

Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała, że w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji (I transza środków) na koniec 2021 r. nastąpiła zmiana wysokości dofinansowania w ramach grantu Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne realizowanego przez Powiat Myśliborski w latach 2021-2022, koniecznym jest zawarcie stosownego aneksu zmieniającego kwoty dofinansowania oraz wartości projektu.

Zgodnie z zapisami aneksu wartość grantu od dnia 12 stycznia 2022r. wynosić będzie 117 923,96 zł, w tym wartość dofinansowania stanowi kwotę 111 475,94 natomiast wkład własny stanowi 6 488,02 zł.

Poinformowała, że zakończenie realizacji projektu nastąpi na koniec miesiąca sierpnia br.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu do umowy.

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Ad. 6

Zapoznanie się z informacją dyrektora Centrum Usług Wspólnych z dnia 11.07.2022r. znak CUW.4113.46.2022.MtG w sprawie podpisania umowy w przedmiocie użyczenia garażu znajdującego się na terenie Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.

(Informacja stanowi załącznik Nr 5 do protokołu)

Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Przedstawiła i omówiła przedmiotową informację. Przekazała, że garaż będzie wykorzystany do przechowywania samochodu dostawczego na potrzeby grupy remontowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.

Ad. 7

Sprawy różne:

Magdalena Zynda-Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Przekazała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu występuje z wnioskiem do Zarządu Powiatu o przeprowadzenie kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej – rodzinnego domu dziecka.

Przedstawiła informacje na temat sytuacji rodziny.

(Wniosek oraz projekt uchwały stanowią załączniki Nr 6 i Nr 7 do protokołu)

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli rodzinnego domu dziecka zgodnie z wnioskiem oraz podjął uchwałę Nr 271/958/2022 z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli doraźnej nad Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz prowadzącymi rodzinnym dom dziecka w Powiecie Myśliborskim.

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Ad. 8

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 13:25 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska
Główny Specjalista w Biurze Obsługi Rady i Zarządu

- | | | | | |
|----|---------------------|---|------------------------|-------|
| 1. | Andrzej Potyra | - | Przewodniczący Zarządu | |
| 2. | Alicja Prill | - | Wicestarosta | |
| 3. | Mariusz Norsesowicz | - | Członek Zarządu | |
| 4. | Mariusz Kuziel | - | Członek Zarządu | |
| 5. | Wioletta Drzewińska | - | Członek Zarządu | |

Podpis Sekretarza Powiatu: