



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Znak sprawy: IZ.131.2.2018.ZjA

Myślibórz, dn. 29.01.2018r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Sprawa dotyczy postępowania przetargowego pn: „Modernizacji Energetycznej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu w ramach realizacji projektu „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej”

1. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE SIWZ

Zamawiający, Powiat Myśliborski informuje, że w dniu 19 stycznia 2018 r. do postępowania przetargowego zostały złożone zapytania w sprawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej PZP, przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

1. Pytanie Wykonawcy:

„Czy prawidłowy jest zapis w paragrafie 7 dotyczącym płatności, że zamawiający dopuszcza fakturowanie i płatności dopiero po odbiorze końcowym i nie przewiduje się fakturowania przejściowego. Czy wykonawca ma ponosić koszty kredytowania budowy. Wnosimy o zmianę tego punktu i dopuszczenie fakturowania przejściowego”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis w § 7 załącznika nr 4 – wzór umowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - warunki płatności jest prawidłowy. Zamawiający stosownie do zapytania Wykonawcy dokona zmiany zapisów w załączniku nr 4 – wzór umowy w zakresie warunków płatności i dopuści do częściowej płatności do 50% wynagrodzenia całkowitego wykonawcy, po spełnieniu określonych w umowie warunków. Zamawiający ogłosi zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym zakresie.

2. Pytanie Wykonawcy:

„Odnosnie terminu wykonania robót uważamy, że prace te nie powinny być wykonywane w okresie zimowo-wiosennym gdyż uniemożliwia to wykonanie prac zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” np.: Należy odkopać budynek na 2 m, odczekać aż wyschną ściany wykonać tynki, które również muszą wyschnąć a następnie wykonać warstwy dociepleniowe zgodnie z technologią.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



W okresie luty; marzec kwiecień wiedząc jaka jest pogoda w Polsce jest to praktycznie nie do prawidłowego wykonania. Dopiero po wykonaniu tych prac można prowadzić prace elewacyjne'.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania zadania. W § 14 załącznika nr 4 - wzór umowy do SIWZ dopuszcza się zmiany umowy spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności znacznie (10%) odbiegających od typowych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót.

3. Pytanie Wykonawcy:

„Biorąc powyższe pod uwagę wnioskujemy o przedłużenie terminu wykonania prac do końca lipca”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający jak w odpowiedzi w pkt 2, nie przewiduje zmiany terminu wykonania zadania.

Informuję, że treść udzielonych wyjaśnień stanowi integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy przygotowaniu oferty.

STAROSTA
Danuta Patkowska